

## СОГЛАШЕНИЕ о взаимодействии № 12

город Челябинск

28 октября 2016 г.

Общество с ограниченной ответственностью «Тепловые электрические сети и системы», в лице Генерального директора Чебыкина Владимира Васильевича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем Сетевая организация, с одной стороны, и Министерство тарифного регулирования и энергетики Челябинской области, именуемое в дальнейшем МТРИЭ, в лице Министра Кучиц Татьяны Валерьевны, действующего на основании Положения о Министерстве тарифного регулирования и энергетики Челябинской области, утвержденного постановлением Губернатора Челябинской области от 31.12.2014 № 300, с другой стороны, вместе именуемое Сторонами, заключили настоящее соглашение о нижеследующем:

1. Сетевая организация и МТРИЭ обязуется добровольно принять все зависящие от них меры по сокращению времени на реализацию организационно-технических мероприятий, сопровождающих оказание услуги по технологическому присоединению энергопринимающих устройств заявителей с присоединяемой мощностью энергопринимающих устройств до 150кВт напряжением до 10кВ к электрическим сетям (далее - Заявители до 150 кВт).

2. В соответствии с данным соглашением Сетевая организация обязуется осуществлять технологическое присоединение энергопринимающих устройств Заявителей до 150кВт в три этапа согласно Типовому регламенту взаимодействия между заявителем на подключение и сетевой организацией на территории Челябинской области (приложение 1):

- 1 этап «Подача заявки на подключение и заключение договора»
- 2 этап «Исполнение сторонами мероприятий, указанных в технических условиях»
- 3 этап «Оформление документов и фактическая подача напряжения»

3. В соответствии с данным соглашением Сетевая организация обязуется осуществлять технологическое присоединение энергопринимающих устройств Заявителей до 150кВт:

- 1) не позднее **105** дней согласно регламентным процедурам, установленным в приложении 3 настоящего Соглашения, в случаях когда от сетевой организации не требуется выполнение работ по строительству

(реконструкции) объектов электросетевого хозяйства, включенных (подлежащих включению) в инвестиционные программы сетевых организаций (в том числе смежных сетевых организаций), и (или) объектов по производству электрической энергии, и не требуется проведение работ по строительству объектов электросетевого хозяйства от существующих объектов электросетевого хозяйства до присоединяемых энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики (далее - мероприятия «последней мили»);

2) не позднее **105** дней согласно регламентным процедурам, установленным в приложении 3 настоящего Соглашения, в случаях осуществления технологического присоединения к электрическим сетям классом напряжения до 20 кВ включительно, при этом расстояние от существующих электрических сетей необходимого класса напряжения до границ участка, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства, составляет не более 300 метров в городах и поселках городского типа и не более 500 метров в сельской местности и от сетевой организации не требуется выполнение работ по строительству (реконструкции) объектов электросетевого хозяйства, включенных (подлежащих включению) в инвестиционные программы сетевых организаций (в том числе смежных сетевых организаций), и (или) объектов по производству электрической энергии, за исключением мероприятий «последней мили»;

3) не позднее **165** дней согласно регламентным процедурам, установленным в приложении 3 настоящего Соглашения, в случаях, если технологическое присоединение осуществляется к электрическим сетям, уровень напряжения которых составляет до 20 кВ включительно, и если расстояние от существующих электрических сетей необходимого класса напряжения до границ участка заявителя, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства, составляет не более 300 метров в городах и поселках городского типа и не более 500 метров в сельской местности.

4. В соответствии с данным соглашением МТриЭ обязуется утвердить плату за технологическое присоединение по индивидуальному проекту с разбивкой стоимости по каждому мероприятию, необходимому для осуществления технологического присоединения по индивидуальному проекту, в течение 15 рабочих дней со дня поступления от Сетевой организации заявления об установлении платы с полным комплектом документов и сведений, необходимых для расчета платы.

5. По данному соглашению максимальный срок осуществления мероприятий по технологическому присоединению со стороны Сетевой организации (если иной срок не определен соглашением между Сетевой организацией и заявителем) не должен превышать:

1) **24** дня согласно регламентным процедурам, установленным в приложении 2 настоящего Соглашения, в случаях, когда от сетевой организации не требуется выполнение работ по строительству (реконструкции) объектов электросетевого хозяйства, включенных (подлежащих включению) в инвестиционные программы сетевых организаций (в том числе смежных сетевых организаций), и (или) объектов по производству электрической энергии, и не требуется проведение работ по строительству объектов электросетевого хозяйства от существующих объектов электросетевого хозяйства до присоединяемых энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики (далее - мероприятия «последней мили»);

2) **75 дней** согласно регламентным процедурам, установленным в приложении 3 настоящего Соглашения, в случаях осуществления технологического присоединения к электрическим сетям классом напряжения до 20 кВ включительно, при этом расстояние от существующих электрических сетей необходимого класса напряжения до границ участка, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства, составляет не более 300 метров в городах и поселках городского типа и не более 500 метров в сельской местности и от сетевой организации не требуется выполнение работ по строительству (реконструкции) объектов электросетевого хозяйства, включенных (подлежащих включению) в инвестиционные программы сетевых организаций (в том числе смежных сетевых организаций), и (или) объектов по производству электрической энергии, за исключением работ по строительству объектов электросетевого хозяйства от существующих объектов электросетевого хозяйства до присоединяемых энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики;

2) **135 дней** согласно регламентным процедурам, установленным в приложении 4 настоящего Соглашения, в случаях, если технологическое присоединение осуществляется к электрическим сетям, уровень напряжения которых составляет до 20 кВ включительно, и если расстояние от существующих электрических сетей необходимого класса напряжения до границ участка заявителя, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства, составляет не более 300 метров в городах и поселках городского типа и не более 500 метров в сельской местности.

6. Настоящее соглашение вступает в силу с момента подписания Сторонами.

7. Настоящее соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

8. Юридические адреса Сторон и банковские реквизиты.

**Министерство тарифного регулирования и энергетики Челябинской области:**

Юридический адрес: ул. Сони Кривой, 75, г. Челябинск, 454080

Тел./факс: (351) 232-32-32, 265-39-39.

ОКПО 14843788, ОГРН 1037403874903, ИНН/КПП 7453099449/745301001

**Сетевая организация:**

**Общество с ограниченной ответственностью «Тепловые электрические сети и системы»**

Юридический адрес: ул. Талалихина, 17, г. Челябинск, 454038

Тел./факс: (351) 735-20-50, 735-17-43

ОКПО 82892560, ОГРН 1077450006600, ИНН/КПП 7450053485/746001001

#### 9. Подписи сторон

Министр тарифного регулирования и  
энергетики Челябинской области

Генеральный директор  
ООО «ТЭСиС»

Т.В. Кучиц \_\_\_\_\_

В.В. Чебыкин \_\_\_\_\_

М.П

М.П.



Этапы и сроки технологического присоединения к электрическим сетям Заявителей до 150кВт

(в случаях когда от сетевой организации не требуется выполнение работ по строительству (реконструкции) объектов электросетевого хозяйства, включенных (подлежащих включению) в инвестиционные программы сетевых организаций (в том числе смежных сетевых организаций), и (или) объектов по производству электрической энергии, и не требуется проведение мероприятий «последней мили»)

№ процедуры	Этапы работ	Срок выполнения (дней)		Примечание
		Принят сторонами Соглашения	Утвержден Правилами № 861	
<b>1 этап</b> <b>«Поддача заявки на подключение и заключение договора»</b>		<b>42</b>	<b>47</b>	<b>- 5</b>
1.1	Заявитель направляет заявку на ТП с приложением документов и сведений, предусмотренных Правилами № 861	не ограничен	не ограничен	
1.2	Сетевая организация направляет оферту договора на ТП и проект технических условий с указанием мероприятий, выполняемых обеими сторонами по договору	10	15	(-) 5дней относительно сроков, установленных п.15 Правил № 861
1.3	Заявитель подписывает договор на подключение с указанием способа расчета платы за ТП и мероприятий (или их части), указанных в технических условиях, и выбранных Заявителем на исполнение	30	30	п.15 Правил № 861
1.4	Сетевая организация направляет в адрес гарантирующего поставщика, указанного в заявке, копию подписанного с заявителем договора на ТП	2	2	п.15 Правил № 861
<b>2 этап</b> <b>«Исполнение сторонами мероприятий, указанных в технических условиях»</b>		<b>57</b>	<b>62</b>	<b>- 5</b>
2.1	Заявитель оплачивает услуги по договору на ТП	в установленные законодательством сроки		п. 15, 16(2), 17 Правил № 861
2.2.	Разработка проектной документации согласно обязательствам, предусмотренным техническими условиями			
2.2.1	Заявитель разрабатывает проектную документацию по электроснабжению в границах своего земельного участка по техническим условиям Сетевой организации	12	12	п. 18 Правил № 861

№ процедур	Этапы работ	Срок выполнения (дней)		Примечание
		Принят сторонами Соглашения	Утвержден Правилами № 861	
2.2.2	Сетевая организация (или Заявитель - согласно выбору) разрабатывает проектную документацию по мероприятиям «последней мили» с учетом проведения конкурсных процедур по ФЗ № 223	не требуется		
2.3	Сетевая организация проводит согласование проектной документации на соответствие требованиям технических условий в случае ее направления Заявителем в инициативном порядке	5	10	(-) 5 дней относительно сроков, установленных п.18.5 Правил № 861
2.4	Выполнение строительно-монтажных работ согласно проектной документации согласно обязательствам, предусмотренным техническими условиями			
2.4.1	Заявитель выполняет строительно-монтажные работы по электроснабжению в границах своего земельного участка в соответствии с согласованной в установленном порядке проектно-сметной документацией	39	39	п. 18 Правил № 861
2.4.2	Сетевая организация (или Заявитель - согласно выбору) выполняет строительно-монтажные работы по мероприятиям «последней мили» с учетом проведения конкурсных процедур по ФЗ № 223	не требуется		
2.5	Заявитель направляет уведомление в Сетевую организацию о выполнении технических условий и готовности к проведению осмотра энергопринимающих устройств со стороны Сетевой организации с приложением документов, предусмотренных Правилами № 861	1	1	п. 85, 86 Правил № 861
<b>3 этап «Оформление документов и фактическая подача напряжения»</b>		<b>6</b>	<b>13</b>	<b>- 7</b>
3.1	Сетевая организация проводит мероприятия по проверке выполнения заявителем технических условий	4	10	(-) 6 дней относительно сроков, установленных п.83-89 Правил № 861
3.2	Сетевая организация и гарантирующий поставщик осуществляют допуск к эксплуатации установленного прибора учета электрической энергии	в день проведения проверки	в день проведения проверки	Раздел X ППРФ от 04.05.2012 г. № 442
3.3	Сетевая организация на месте составляет в 2-х экземплярах акт осмотра (обследования) электроустановок заявителя и акт о выполнении	в день проведения проверки	в день проведения проверки	

№ проц едур ы	Этапы работ	Срок выполнения (дней)		Примечание
		Принят сторонами Соглашения	Утвержден Правилами № 861	
	технических условий			
3.4	Сетевая организация передает заявителю Акт о выполнении ТУ	в день проведения проверки	в день проведения проверки	п.88 Правил № 861
3.5	Заявитель возвращает в Сетевую организацию подписанный со своей стороны акт о выполнении ТУ	в день проведения проверки	в день проведения проверки	п.88 Правил № 861
3.6	Сетевая организация осуществляет фактическое присоединение объектов заявителя к электрическим сетям и включение коммутационного аппарата под напряжение	1	1	п.7, 18 Правил № 861
3.7	Сетевая организация оформляет и передает заявителю Акт об осуществлении ТП	в день фактического присоединения		п.19 Правил № 861
3.8	Сетевая организация оформляет и передает заявителю Акт разграничения балансовой принадлежности	в день фактического присоединения		п.19 Правил № 861
3.9	Сетевая организация оформляет и передает заявителю Акт разграничения эксплуатационной ответственности сторон	в день фактического присоединения		п.19 Правил № 861
3.10	Сетевая организация направляет подписанные заявителем Акт о ТП гарантирующему поставщику	1	2	(-) 1 день относительно сроков, установленных п.19(1) Правил № 861
	<b>Итого, в том числе</b>	<b>105</b>	<b>122</b>	<b>-17</b>
	<b>Сетевая организация</b>	<b>24</b>	<b>41</b>	<b>-17</b>
	<b>Заявитель</b>	<b>83</b>	<b>83</b>	<b>0</b>

### Этапы и сроки технологического присоединения к электрическим сетям Заявителей до 150кВт

(в случаях осуществления технологического присоединения к электрическим сетям классом напряжения до 20 кВ включительно, при этом расстояние от существующих электрических сетей необходимого класса напряжения до границ участка, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства, составляет не более 300 метров в городах и поселках городского типа и не более 500 метров в сельской местности и от сетевой организации не требуется выполнение работ по строительству (реконструкции) объектов электросетевого хозяйства, включенных (подлежащих включению) в инвестиционные программы сетевых организаций (в том числе смежных сетевых организаций), и (или) объектов по производству электрической энергии, за исключением мероприятий «последней мили»).

№ порядк сл ы	Этапы работ	Срок выполнения (дней)		Примечание
		Принят сторонами Соглашения	Утвержден Правилами № 861	
<b>1 этап</b>				
<b>«Поддача заявки на подключение и заключение договора»</b>				
		<b>42</b>	<b>47</b>	<b>- 5</b>
1.1	Заявитель направляет заявку на ТП с приложением документов и сведений, предусмотренных Правилами № 861	не ограничен	не ограничен	
1.2	Сетевая организация направляет оферту договора на ТП и проект технических условий с указанием мероприятий, выполняемых обеими сторонами по договору	10	15	(-) 5дней относительно сроков, установленных п.15 Правил № 861
1.3	Заявитель подписывает договор на подключение с указанием способа расчета платы за ТП и мероприятий (или их части), указанных в технических условиях, и выбранных Заявителем на исполнение	30	30	п.15 Правил № 861
1.4	Сетевая организация направляет в адрес гарантирующего поставщика, указанного в заявке, копию подписанного с заявителем договора на ТП	2	2	п.15 Правил № 861
<b>2 этап</b>				
<b>«Исполнение сторонами мероприятий, указанных в технических условиях»</b>				
		<b>57</b>	<b>62</b>	<b>- 5</b>
2.1	Заявитель оплачивает услуги по договору на ТП	в установленные законодательством сроки		п. 15, 16(2), 17 Правил № 861
2.2	Разработка проектной документации согласно обязательствам, предусмотренным техническими условиями			



№ про- цедур ы	Этапы работ	Срок выполнения (дней)		Примечание
		Принят сторонами Соглашения	Утвержден Правилами № 861	
2.2.1	Заявитель разрабатывает проектную документацию по электроснабжению в границах своего земельного участка по техническим условиям Сетевой организации	12	12	п. 18 Правил № 861 (в одновременном режиме)
2.2.2	Сетевая организация (или Заявитель - согласно выбору) разрабатывает проектную документацию по мероприятиям «последней мили» с учетом проведения конкурсных процедур по ФЗ № 223	12	12	
2.3	Сетевая организация проводит согласование проектной документации на соответствие требованиям технических условий в случае ее направления Заявителем в инициативном порядке	5	10	(-) 5 дней относительно сроков, установленных п.18.5 Правил № 861
2.4	Выполнение строительно-монтажных работ согласно проектной документации согласно обязательствам, предусмотренным техническими условиями			
2.4.1	Заявитель выполняет строительно-монтажные работы по электроснабжению в границах своего земельного участка в соответствии с согласованной в установленном порядке проектно-сметной документацией	39	39	п. 18 Правил № 861 (в одновременном режиме с учетом процедур 2.3 и 2.5)
2.4.2	Сетевая организация (или Заявитель - согласно выбору) выполняет строительно-монтажные работы по мероприятиям «последней мили» с учетом проведения конкурсных процедур по ФЗ № 223	45	50	
2.5	Заявитель направляет уведомление в Сетевую организацию о выполнении технических условий и готовности к проведению осмотра энергопринимающих устройств со стороны Сетевой организации с приложением документов, предусмотренных Правилами № 861	1	1	п. 85, 86 Правил № 861
<b>3 этап «Оформление документов и фактическая подача напряжения»</b>		<b>6</b>	<b>13</b>	<b>- 7</b>
3.1	Сетевая организация проводит мероприятия по проверке выполнения заявителем технических условий	4	10	(-) 6 дней относительно сроков, установленных п.83-89 Правил № 861
3.2	Сетевая организация и гарантирующий поставщик осуществляют допуск к	в день проведения	в день проведения	Раздел X ППРФ от

№ прог. строки	Этапы работ	Срок выполнения (дней)		Примечание
		Принят сторонами Соглашения	Утвержден Правилами № 861	
	эксплуатации установленного прибора учета электрической энергии	проверки	я проверки	04.05.2012 г. № 442
3.3	Сетевая организация на месте составляет в 2-х экземплярах акт осмотра (обследования) электроустановок заявителя и акт о выполнении технических условий	в день проведения проверки	в день проведения проверки	
3.4	Сетевая организация передает заявителю Акт о выполнении ТУ	в день проведения проверки	в день проведения проверки	п.88 Правил № 861
3.5	Заявитель возвращает в Сетевую организацию подписанный со своей стороны акт о выполнении ТУ	в день проведения проверки	в день проведения проверки	п.88 Правил № 861
3.6	Сетевая организация осуществляет фактическое присоединение объектов заявителя к электрическим сетям и включение коммутационного аппарата под напряжение	1	1	п.7, 18 Правил № 861
3.7	Сетевая организация оформляет и передает заявителю Акт об осуществлении ТП	в день фактического присоединения		п.19 Правил № 861
3.8	Сетевая организация оформляет и передает заявителю Акт разграничения балансовой принадлежности	в день фактического присоединения		п.19 Правил № 861
3.9	Сетевая организация оформляет и передает заявителю Акт разграничения эксплуатационной ответственности сторон	в день фактического присоединения		п.19 Правил № 861
3.10	Сетевая организация направляет подписанные заявителем Акт о ТП гарантирующему поставщику	1	2	(-) 1 день относительно сроков, установленных п.19(1) Правил № 861
	<b>Итого, в том числе</b>	<b>105</b>	<b>122</b>	<b>-17</b>
	<b>Сетевая организация</b>	<b>75</b>	<b>92</b>	<b>-17</b>
	<b>Заявитель</b>	<b>83</b>	<b>83</b>	<b>0</b>

### Этапы и сроки технологического присоединения к электрическим сетям Заявителей до 150кВт

(в случаях, если технологическое присоединение осуществляется к электрическим сетям, уровень напряжения которых составляет до 20 кВ включительно, и если расстояние от существующих электрических сетей необходимого класса напряжения до границ участка заявителя, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства, составляет не более 300 метров в городах и поселках городского типа и не более 500 метров в сельской местности)

№ п/п	Этапы работ	Срок выполнения (дней)		Примечание
		Принят сторонами Соглашения	Утвержден Правилами № 861	
<b>1 этап</b> <b>«Вводная заявка на подключение и заключение договора»</b>		<b>42</b>	<b>47</b>	<b>- 5</b>
1.1	Заявитель направляет заявку на ТП с приложением документов и сведений, предусмотренных Правилами № 861	не ограничен	не ограничен	
1.2	Сетевая организация направляет оферту договора на ТП и проект технических условий с указанием мероприятий, выполняемых обеими сторонами по договору	10	15	(-) 5дней относительно сроков, установленных п.15 Правил № 861
1.3	Заявитель подписывает договор на подключение с указанием способа расчета платы за ТП и мероприятий (или их части), указанных в технических условиях, и выбранных Заявителем на исполнение	30	30	п.15 Правил № 861
1.4	Сетевая организация направляет в адрес гарантирующего поставщика, указанного в заявке, копию подписанного с заявителем договора на ТП	2	2	п.15 Правил № 861
<b>2 этап</b> <b>«Исполнение сторонами мероприятий, указанных в технических условиях»</b>		<b>117</b>	<b>122</b>	<b>- 5</b>
2.1	Заявитель оплачивает услуги по договору на ТП	в установленные законодательством сроки		п. 15, 16(2), 17 Правил № 861
2.2	Разработка проектной документации согласно обязательствам, предусмотренным техническими условиями			
2.2.1	Заявитель разрабатывает проектную документацию по электроснабжению в границах своего земельного участка по техническим условиям Сетевой организации	42	42	п. 18 Правил № 861 (в одновременном

№ процедуры	Этапы работ	Срок выполнения (дней)		Примечание
		Принят сторонами Соглашения	Утвержден Правилами № 861	
2.2.2	Сетевая организация (или Заявитель - согласно выбору) разрабатывает проектную документацию по мероприятиям, подлежащим к включению в инвестиционные программы сетевых организаций (в том числе смежных) и по мероприятиям «последней мили» с учетом проведения конкурсных процедур по ФЗ № 223	42	42	режиме)
2.3	Сетевая организация проводит согласование проектной документации на соответствие требованиям технических условий в случае ее направления Заявителем в инициативном порядке	5	10	(-) 5 дней относительно сроков, установленных п.18.5 Правил № 861
2.4	Выполнение строительно-монтажных работ согласно проектной документации согласно обязательствам, предусмотренным техническими условиями			
2.4.1	Заявитель выполняет строительно-монтажные работы по электроснабжению в границах своего земельного участка в соответствии с согласованной в установленном порядке проектно-сметной документацией	69	69	п. 18 Правил № 861
2.4.2	Сетевая организация (или Заявитель - согласно выбору) выполняет строительно-монтажные работы по мероприятиям, подлежащим к включению в инвестиционные программы сетевых организаций (в том числе смежных) и по мероприятиям «последней мили» с учетом проведения конкурсных процедур по ФЗ № 223	75	80	(в одновременном режиме с учетом процедур 2.3 и 2.5)
2.5	Заявитель направляет уведомление в Сетевую организацию о выполнении технических условий и готовности к проведению осмотра энергопринимающих устройств со стороны Сетевой организации с приложением документов, предусмотренных Правилами № 861	1	1	п. 85, 86 Правил № 861
<b>3 этап «Оформление документов и фактическая подача напряжения»</b>		<b>6</b>	<b>13</b>	<b>- 7</b>
3.1	Сетевая организация проводит мероприятия по проверке выполнения заявителем технических условий	4	10	(-) 6 дней относительно сроков, установленных п.83-89 Правил № 861

№ процедуры	Этапы работ	Срок выполнения (дней)		Примечание
		Принят сторонами Соглашения	Утвержден Правилами № 861	
3.2	Сетевая организация и гарантирующий поставщик осуществляют допуск к эксплуатации установленного прибора учета электрической энергии	в день проведения проверки	в день проведения проверки	Раздел X ППРФ от 04.05.2012 г. № 442
3.3	Сетевая организация на месте составляет в 2-х экземплярах акт осмотра (обследования) электроустановок заявителя и акт о выполнении технических условий	в день проведения проверки	в день проведения проверки	
3.4	Сетевая организация передает заявителю Акт о выполнении ТУ	в день проведения проверки	в день проведения проверки	п.88 Правил № 861
3.5	Заявитель возвращает в Сетевую организацию подписанный со своей стороны акт о выполнении ТУ	в день проведения проверки	в день проведения проверки	п.88 Правил № 861
3.6	Сетевая организация осуществляет фактическое присоединение объектов заявителя к электрическим сетям и включение коммутационного аппарата под напряжение	1	1	п.7, 18 Правил № 861
3.7	Сетевая организация оформляет и передает заявителю Акт об осуществлении ТП	в день фактического присоединения		п.19 Правил № 861
3.8	Сетевая организация оформляет и передает заявителю Акт разграничения балансовой принадлежности	в день фактического присоединения		п.19 Правил № 861
3.9	Сетевая организация оформляет и передает заявителю Акт разграничения эксплуатационной ответственности сторон	в день фактического присоединения		п.19 Правил № 861
3.10	Сетевая организация направляет подписанные заявителем Акт о ТП гарантирующему поставщику	1	2	(-) 1 день относительно сроков, установленных п.19(1) Правил № 861
	<b>Итого, в том числе</b>	<b>165</b>	<b>182</b>	<b>-17</b>
	<b>Сетевая организация</b>	<b>135</b>	<b>152</b>	<b>-17</b>
	<b>Заявитель</b>	<b>143</b>	<b>143</b>	<b>0</b>

Проинформировано и пронумеровано и  
скреплено печатью 12 (подпись) листа (-ов)  
Зам. генерального директора по эл. сетям  
ООО «ТЭСИС»  
А.И. Бородюковских

