

1300

Таблица 2

№ №	Источник финансирования	Объем финансирования (отчетный год/квартал), млн руб. без НДС		Отклонения <sup>1</sup>		Причины отклонений
		План <sup>2</sup>	Факт <sup>3</sup>	млн руб.	% <sup>4</sup>	
1	2	3	4	5	6	
В С Е Г О,		9,052	1,142	7,91	87,38	Изменение графика выполнения работ
А. Собственные средства, в т. ч.:		9,052	1,142	7,91	87,38	Изменение графика выполнения работ
А.1. Чистая прибыль, в т. ч.:		9,052	1,142	7,91	87,38	Изменение графика выполнения работ
А.1.1. прибыль по каждому регулируемому виду деятельности, в т. ч.:		9,052	1,142	7,91	87,38	Изменение графика выполнения работ
А.1.1.1. прибыль, направляемая на инвестиции, в т. ч.:		9,052	1,142	7,91	87,38	Изменение графика выполнения работ
А.1.1.1.1. за счет платы за технологическое присоединение						
А.2. Амортизационные отчисления						
А.3. Прочие собственные средства						
...						
Б. Привлеченные средства, в т. ч.:						
Б.1. Кредиты						
Б.2. Займы						
Б.3. Прочие привлеченные средства						
...						
Б.3.1. Наименование источника						
...						
Б. Бюджетное финансирование						
Г. Прочие источники финансирования, в т. ч.:						
Г.1. Лизинг						
Справочно:						
Д. Доход на инвестированный капитал <sup>5</sup>						
Е. Возврат инвестированного капитала <sup>5</sup>						

<sup>1</sup> Решение об установлении цен (тарифов), при принятии которого в состав необходимой валовой выручки указанного субъекта контроля (налога) включены расходы, запланированные финансирование инвестиционных проектов (отдельных мероприятий), предусмотренных инвестиционной программой.

<sup>2</sup> Нарастающим итогом за год.

<sup>3</sup> В соответствии с твердженной инвестиционной программой.

<sup>4</sup> В ценах отчетного года.

<sup>5</sup> При государственном регулировании цен (тарифов) с применением метода обеспечения доходности инвестиированного капитала.

Отчет об исполнении инвестиционной программы ООО "Телевые электрические сети и системы", в 4 квартале 2016 г.м.н. работы с НГС

№ п/п	Наименование объекта	Основные строительные материалы и оборудование	Общий финансирование 2016						Основное направление затрат на оплату труда, тыс. рублей	Внешнеэкономическое сотрудничество, тыс. рублей	Основные виды работ, тыс. рублей	Основные виды работ, тыс. рублей	Основные виды работ, тыс. рублей					
			I кв.		II кв.		III кв.											
			Итого	Факт ***	Итого	Факт	Итог	Факт										
	ВСЕГО																	
1	Техническое перевооружение и реконструкция																	
1.1	Достижение и поддержание оптимальной эффективности																	
1.1.1	Реконструкция РЛС-1																	
2																		
...																		
1.2	Создание систем противодействия агрессивной атмосфере																	
1.2.1	Объект 1																	
2	Объект 2																	
...																		
1.3	Создание систем газоснабжения и связи																	
1.3.1	Объект 1																	
2	Объект 2																	
...																		
1.4	Установка устройств для информационного телеметрирования и концентрации реагентной линии																	
1.4.1	Объект 1																	
2	Объект 2																	
...																		
2	Новое строительство																	
2.1	Завершение и вводение в эксплуатацию																	
2.1.1	Объект 1																	
2	Объект 2																	
...																		
2.2	Проектирование строительства																	
2.2.1	Объект 1																	
2	Объект 2																	
...																		
	Справочник																	
	Объекты привлеченные критичные ресурсы																	
1	Объект 1																	
2	Объект 2																	
...																		

\* В ценах отчетного года

\*\* План согласно генеральной инвестиционной программы

\*\*\* Наименование ячейки за год

Примечание: для секторов областей с различными объектами на IV, III и II

Отчет об исполнении основных этапов работ по реализации инвестиционной программы ОАО "Генеровые электрические сети и системы" в 4 квартале 2016 г.

№ №	Наименование объекта*	Плановой величиной финансирования, тыс. руб.*	Фактическая привлеченная, тыс. руб.*	Описание фактической стоимости Единицами измерения стоимостных показателей		Фактический объем (выбрано из ряда единиц измерения работ), тыс. руб.	Фактический объем (выбрано из ряда единиц измерения работ), тыс. руб.	Технические характеристики социальных объектов		Логотипы организаций, осуществляющих строительство	Логотипы организаций, осуществляющих эксплуатацию
				Стоимость строительства и монтажа зданий и сооружений	Стоимость строительства и монтажа инженерных сооружений			Стоимость строительства и монтажа зданий и сооружений	Стоимость строительства и монтажа зданий и сооружений		
	ВСЕГО	Итого	Итого	СМР и запасные части	ИИР и запасные части	ИИР	ИИР	СМР и запасные части	ИИР	ИИР	ИИР
1	Техническое перевооружение и реконструкция										
1.1	Благоустройство и инженерное и энергетическое оборудование РП[1]	10 681	10 681	1 348	1 348	9 333	9 333	0	0	2016	0
2	...										
	<i>Создание систем</i>										
1.2	противодействия и реагирования аварийным ситуациям										
1	1.2.1.1										
2	1.2.1.2										
...	...										
1.3	Создание систем телемониторинга и связи										
1	1.3.1.1										
2	1.3.1.2										
...	...										
	<i>Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности</i>										
1.4											
2	<i>Новые строительства</i>										
2.1	Энергоснабжение и повышение энергетической эффективности										
1											
2											
...	...										
2.2	(Проектные и строительные)										
1	2.2.1										
2	2.2.2										
...	...										
	<i>Справка:</i>										
	Ончага проектов										
	за практическое осуществление										
	ресурсов										
1	Объект 1										
2	Объект 2										
...	...										

\* С практическим осуществлением в ИС ВД и КД с учетом уровня направления.

\*\* Создано практическое осуществление в ИС ВД с учетом уровня направления.

Отчет об источниках финансирования инвестиционных программ ООО "Тепловые электрические сети и системы" 4 квартал  
2016г., млн. рублей

№ №	Источник финансирования	Объем финансирования 2016										Причины отклонений	
		всего		I кв.		II кв.		III кв.		IV кв.			
		план *	факт **	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт		
1	Собственные средства	11,315	8,898	0	0	0	0	11,315	7,471	0	1,428		
1.1	Прибыль направляемая на инвестиции	11,315	8,898	0	0	0	0	11,315	7,471	0	1,428		
1.1.1	в т.ч. инвестиционная составляющая в тарифе	9,052	7,119	0	0	0	0	9,052	5,977	0	1,142		
1.1.2	в т.ч. прибыль со свободного сектора												
1.1.3	в т.ч. от технологического присоединения (для электросетевых компаний)												
1.1.3.1	в т.ч. от технологического присоединения генерации												
1.1.3.2	в т.ч. от технологического присоединения потребителей												
1.1.4	Прочая прибыль												
1.2	Амортизация												
1.2.1	Амортизация, уплаченная в тарифе												
1.2.2	Прочая амортизация												
1.2.3	Недопользованная амортизация прошлых лет												
1.3	Возврат НДС												
1.4	Прочие собственные средства												
1.4.1	в т.ч. средства долгосрочны												
1.5	Остаток собственных средств на начало года												
2	Привлеченные средства в т.ч.:												
2.1	Кредиты												
2.2	Облигационные займы												
2.3	Займы организаций												
2.4	Бюджетное финансирование												
2.5	Средства иностранных инвесторов												
2.6	Использование излишка												
2.7	Прочие привлеченные средства												
	ВСЕГО источников финансирования												
	из них ОГК/ГК, в том числе												
	ДПМ												
	вне ДПМ												

\* План в соответствии с утвержденной инвестиционной программой.

\*\* Накопленный итогом за год.

**Отчет о вводах/выводах объектов ООО "Телловые электрические сети и системы" в 4 квартале 2016г.**

№ п/п	Напечатание проекта	Ввод мощностей												Выход мощностей											
		План *						факт						План *						факт					
		МВт, Гкал/час, км, МВА			МВт, Гкал/час, км, МВА			МВт, Гкал/час, км, МВА			МВт, Гкал/час, км, МВА			МВт, Гкал/час, км, МВА			МВт, Гкал/час, км, МВА			МВт, Гкал/час, км, МВА					
1	2	1 кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	1 кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	1 кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	1 кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	1 кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	1 кв.	II кв.	III кв.	IV кв.
1	Реконструкция РП-1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22				
2																									
3																									

\* План в соответствии с утвержденной инвестиционной программой.